CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
01071050-70	14809/2016		MDR	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA	IBICOARA	BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/06/2021

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 ADM. OBRA	2 RUA FRANCISCO SILVA SA	3 RUA OTACILIO LUZ TRECH	4 RUA OTACILIO LUZ TRECH	5 RUA AGENOR NUNES CER	6 ALVINO TITO FERREIRA	7 mês 01	8 mês 02	9 mês 03	10 mês 04	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																															
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																															
2	Serviços Preliminares		1																																														
3	Pavimentação		1	2	2	3	4																																										
4	Passeio		1			3	4																																										
5	Sinalização		4	4	4	4	4																																										
6	Serviços Complementares		4	4	4	4	4																																									
7	adm plataforma							1	2	3	4																																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	32,47%	25,97%	20,56%	21,00%
	R$	95.096,46	76.041,45	60.195,99	61.506,06
Acumulado	%	32,47%	58,44%	79,00%	100,00%
	R$	95.096,46	171.137,91	231.333,90	292.839,96

Cronograma					
Parcela	%				
	R$				
Acumulado	%				
	R$				

IBICOARA, 12 de novembro de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: FRANCIS MARLON
CREA / CAU: 89124/D